хавсралт № 3 М-40

ЗУРАГ ТӨСВӨӨС ӨӨРЧЛӨГДӨЖ ХИЙГДСЭН АЖЛУУДЫН ЖАГСААЛТ

Зураг төсвийн үндэслэл	Өөрчлөгдсөн зүйлүүд	Өөрчлөгдсөн шалтгаан	Хэний зөвшөөрлөөр
1	2	3	4
	0,4кв-ын тулгуур №15	Айл нэмж буусан	Зургийн автор Захиалагч

Өөрчлөлтийг үзүүлсэн зургийг хавсаргав.

Гүйцэтгэгч: 'Илч" ХХК-ны

Цахилгааны инженер Б. Батмөнх

Мастер: Ж. Батсайхан

Бригадын дарга Т. Батбаяр

Зөвшөөрсөн зургын автор:

Захиалагч: